



On-By-One

Diario di Bordo 2026-10-26

Alvise Greggio

Stato di avanzamento

Cosa abbiamo fatto finora?

- Scelta nome e canali di comunicazione, creazione logo e mail gruppo
- Creato sito web
- Template verbali interni, esterni e diario di bordo
- Incontro con azienda Vimar per approfondimento capitolato C1, con stesura del relativo verbale esterno
- Contattato Halue (C8) e Miriade (C5)
- Creazione e parziale organizzazione repo GitHub
- Incontri su piattaforma Discord per discussione su preventivo, way of working e rotazione dei ruoli

Prossimi passi

Cosa faremo?

- Definizione struttura finale della repo
- Incontro con Miriade (C5) e stesura relativo verbale
- Lettera di presentazione
- Valutazione/analisi dei capitolati
- Documento assunzione degli impegni con relativo preventivo

Criticità incontrate

Cosa ci sta rallentando?

- Assegnazione ruoli a ciascun componente del gruppo
- Comprensione dell'utilità di ciascun ruolo
- Analisi approfondita dei vari capitoli
- Affinamento gestione repo per stabilire un workflow di lavoro di gruppo
- Stesura preventivo con costi e rotazione dei ruoli